



Provedba obnove na potresima zahvaćenim područjima

potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić

Zagreb, 4. lipnja 2025.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



mpgi.gov.hr





Obnova zgrada – stanje na dan 1. lipnja 2025.

**OBNOVA U POTPUNOSTI
ZAVRŠILA NA**

12.636

privatnih
zgrada sa

49.981

stambenih
jedinica

736

projekata Fonda solidarnosti EU

11.639

nekonstrukcijskih obnova

376

konstrukcijskih obnova

380

izgrađenih obiteljskih kuća

61

kupljena kuća umjesto gradnje

157

državnih stanova

23

višestambene zgrade

13.372

lokacije



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

mpgi.gov.hr





Obnova zgrada – stanje na dan 1. lipnja 2025.

AKTIVNIH OBNOVA NA

1.886

lokacije

1.715 privatnih zgrada sa **12.339** stambenih jedinica

171 projekata Fonda solidarnosti EU



201 nekonstrukcijska obnova

1.203 konstrukcijske obnove



274 gradnje obiteljske kuće

7 novčanih pomoći za kupnju kuće



30 gradnji višestambenih zgrada



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



Obnova zgrada – stanje na dan 1. lipnja 2025.

POSTUPAK NABAVE RADOVA

1.112
lokacija



392 višestambene
zgrade s

2.912 stambenih
jedinica



720 obiteljskih kuća



ukupna vrijednost nabave

134,9 milijuna €





Obnova zgrada javne namjene i infrastrukture

- ☐ Sredstvima FSEU ugovoreno je **1.309 projekata** ukupne vrijednosti **3,78 milijarde eura** od čega iz FSEU 1,003 milijardi eura (74 zdravstvene ustanove, 156 škola i vrtića, 27 fakulteta, 293 zgrada kulturne baštine, 600 km prometnica, 77 mostova i drugih projekata komunalne i energetske infrastrukture)
 - ☐ Završeno je **1.119 projekata**
- ☐ Od toga, **212 projekata**, ukupne vrijednosti **2,48 milijardi eura**, koji se odnose na cjelovitu **obnovu zgrada** javnog sektora nastavljaju se financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost i državnog proračuna
 - ☐ završeno je **66 projekata**
 - ☐ u tijeku su radovi na **129 projekata**
 - ☐ **17 projekta** su u različitim fazama pripreme





Otvorena cjelovito obnovljena zgrada AGG fakulteta u Zagrebu – 05.05. 2025.





Završeno uređenje 11. zgrade Doma zdravlja SMŽ – 09.05.2025.





Obnovljena kuća književnika Janka Leskovara u Pregradi - 14.05.2025.





Otvorene zgrade u OB dr. Ivo Pedišić u Sisku - 15.05.2025.





Završena obnova 1. osnovne škole u Petrinji - 22.05.2025.





Cjelovito obnovljena zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje - 27.05.2025.





Povećanje stambenog fonda SMŽ - 59 višestambenih zgrada s 1.024 stana

- ☐ **20 zgrada s 308 stanova financira se iz OPKK**
 - ☐ Petrinja (8) - završeno, Glina (4) - završeno, Dvor (1) - završeno, Topusko (2), Glina (3), Gvozd (2)
- ☐ **36 zgrada sa 666 stanova financira se iz Programa stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-moslavačke županije**
 - ☐ Sisak (20) – 8 završeno, Jasenovac (1)- završeno, Glina (1) - završeno, Sunja (1), Kutina (1), Topusko (2), Lekenik (1), Hrvatska Kostajnica (1), Petrinja (8)
- ☐ **2 zgrade s 30 stanova financirane kroz Program poticane stanogradnje (APN) - Sisak**
- ☐ **1 zgrada s 20 stanova financirala se kroz Program međuresorne suradnje – stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima – Novska**
- ☐ **Završena je izgradnja 26 zgrada, u tijeku je izgradnja 31 zgrade, a 2 zgrade su u fazi pripreme**





Useljene dvije zgrade sa 38 stanova u Petrinjskoj ulici u Sisku - 04.06.2025.





- Dosad je na obnovu javne i privatne imovine sveukupno utrošeno **3,76 milijardi €** od čega se na zagrebački potres odnosi **2,18 milijardi €**, a na petrinjski **1,58 milijarde €**.
- **Izvršenje proračuna** - za troškove obnove na stavci Ministarstva prostornoga uređenja, u 2025. godini, realizirano je **117,9 milijuna €**.
- U proračunu za 2025. godinu osigurano je **1,3 milijarda € za obnovu**.





Hvala na pažnji!

Informacije o obnovi dostupne na:
<https://obnova.mpgi.hr/>



<https://mpgi.gov.hr/>



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

